

DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO

č. objednávateľa:

č. zhotoviteľa: 2021/EE/01/036

*„Rekonštrukcia chodníka pri štátnej ceste III/1759, Kostol sv. Cyrila a Metoda-
predajňa COOP Jednota v obci Veľké Kršteňany“*

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov

(ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ :

so sídlom:

zástupca:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

(ďalej ako objednávateľ)

Obec Veľké Kršteňany

Veľké Kršteňany 157, 958 03 Veľké Kršteňany

Vladimír Kopál – starosta obce

00311278

2020266918

VÚB a.s., Partizánske

SK11 0200 0000 0000 0522 0192

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A

825 18 Bratislava

spoločnosť s ručením obmedzeným,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

Oddiel: Sro, vložka č. 991/B

konateľ spoločnosti: **Ing. Jarmila Považanová**

konateľ spoločnosti: **Ing. Branislav Lukáč**

konateľ spoločnosti: **Viera Nádaská**

- vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:

riaditeľ oblasti SEVER Žilina: **Ing. Ján Michel**

vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza: **Jozef Kollár**

- vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

vedúci prevádzkovej jednotky: **Jozef Kollár** (0911 276 709)

stavbyvedúci: **Ing. Ondrej Malánik** (0901 714 661)

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

SWIFT:

IČO:

DIČ:

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

1423110003/1111

SK54 1111 0000 0014 2311 0003

UNCRSKBX

17 317 282

2020316298

IČ DPH: SK2020316298
Telefón / Fax: 046/ 542 68 72 / 046/ 542 25 46
E-mail: jozef.kollar@strabag.com

Kontaktná adresa: **STRABAG s.r.o. - PJ Prievidza**
Ul. Pod Banskou
971 01 Prievidza

(ďalej ako zhotoviteľ)

Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu predmetnej zmluvy o dielo nasledovne:

IV. Čas plnenia

Zmluvné strany tohto dodatku sa vzhľadom na potrebu predĺženia termínu realizácie a ukončenia diela dohodli na zmene ust. čl. IV. bodu 4.1 zmluvy o dielo na nasledovné znenie:

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
Termín ukončenia diela: **do 31.04.2022**

Termín ukončenia diela sa predlžuje z dôvodu neskorého poskytnutia vyjadrení správcov inžinierskych sietí a povolenia na zvláštne užívanie štátnej cesty zo strany objednávateľa. Na strane zhotoviteľa z dôvodu mimoriadnej (karanténnej) situácie vyvolanej pandémiou v dôsledku COVID-19 a neprimeraných, dlhých dodacích lehôt na betónové výrobky.

Ostatný obsah zmluvy sa nemení. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou citovanej zmluvy o dielo. Dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, z toho dve vyhotovenia pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.


Nasleduje podpisová strana:

Vo Veľkých Kršteňanoch dňa 25. 10 2021

V Žiline dňa 27. 10. 2021

Za objednávateľa:






.....
Vladimír Kopál
starosta obce

Za zhotoviteľa:

STRABAG

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(65)


.....
Ing. Ján Michel
riaditeľ oblasti SEVER Žilina
na základe plnej moci


.....
Jozef Kollár
vedúci PJ Prievidza
na základe plnej moci