

Výstavba infraštruktúry pre trávenie voľného času v obci Veľké Kršteňany

Investor:

Dodávateľ: ŠPORTFINAL s.r.o.

		Termín																																																				
		Deň																																																				
etapa	č.	Popis prác	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45							
SO 01 ihriisko	1.	zameranie																																																				
	2.	zemné práce																																																				
	3.	základanie a komunikácie																																																				
	4.	pružná podložka																																																				
	5.	EPDM povrch,																																																				
	6.	mantinelový systém, úpravy, sadovky																																																				
SO 02 detské ihriisko	7.	zameranie																																																				
	8.	Zemné práce																																																				
	9.	základanie, komunikácie,																																																				
	10.	osadenie prvkov, dopadové plochy, úpravy																																																				
SO 03 detské ihriisko škôlka	16.	zameranie																																																				
	17.	Zemné práce																																																				
	18.	základanie, komunikácie, oplotenie																																																				
	19.	osadenie prvkov, dopadové plochy, úpravy																																																				

Doba výstavby celkom

45 dní

SPORTFINAL s.r.o.
Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO: 44149671, DIČ: 2022010172 ④


.....
Ing. Cyril Špendla, konateľ